

du 2 au 9 mai 1869.

Cette semaine coupée par le jeudi de l'Ascension a été terminée par deux jours de pluie, d'où peu de travail.

1° Réparations.

a Château. Les charpentiers continuent les croupes, le chevronnage et une foule de petits travaux accessoires de la charpente, des lucarnes etc. Les menuisiers continuent à bouveter les planchers et ils ont achevé les borts [*sic*] pour les chéneaux. Les zingueurs ont posé les chéneaux de toute la façade sud, ils ont fini aujourd'hui de recouvrir la grande lucarne du milieu. Demain les couvreurs vont venir.

Les maçons ont achevé une cheminée et beaucoup avancé deux autres.

Les cimenteurs ont fini toutes les voûtes des caves.

2. Hangar aux cochons. Le gros de la charpente est monté, mais le bâtiment est loin d'être couvert encore. Néanmoins Nony marche assez vite.

3. On continue à rafistoler d'autre part le hangar qui servait de grange à Jeantisson. Il sera précieux pour serrer les instruments et abriter les charrettes.

2° Plantations, rigoles.

Les plantations vont assez bien. Tous les pommiers ont poussé, ainsi que les branches de peuplier. On ne peut pas juger les pins ; mais nous avons bon espoir que si le mois d'août n'est pas trop chaud tout réussira cette année.

Les petits chênes du semis de la garenne vont bien, les autres ne sont pas encore levés.

J'ai fait curer les rigoles Boudeau 2 et 3 que tous les labours et défonçages avaient entièrement comblé [*sic*]. J'ai soin de faire mettre les terres dans les dépressions et de ne pas les accumuler sur les bords.

3° Cultures.

On a fini de semer les carottes en ligne au semoir et on a passé tout le reste du temps à sarcler les froments qui en avaient grand besoin ; les froments sont trop hauts pour que l'on puisse recueillir les /2/ produits du sarclage, qui sont relativement peu de chose et qui mettraient beaucoup de mauvaise graine dans le fumier. C'est toujours la feuille qui nous sert de litière.

Les betteraves commencent à sortir, les pommes de terre sont déjà fortes. – Il y aura du foin cette année.

Nous allons cette semaine, semer le maïs pour fourrage, les haricots, labourer toutes les terres libres pour les préparer et détruire la mauvaise herbe. Il y aurait encore beaucoup de sarclages à faire, mais les autres travaux de construction me prennent le temps d'un grand nombre de mes hommes.

Jardin.

Le réservoir supérieur ne sert point encore vu que les arrosages n'ont pas encore été nécessaires mais nous comptons bien l'utiliser d'ici à peu de temps, en attendant les jeunes canards n'en sortent pas. Je fais établir deux nouvelles fosses d'asperges.

Le plan[t] d'osier a été mis tout le long de la haie d'épine [*sic*] dans le jardin du bas, il est très bien placé en cet endroit où il ne gênera jamais. La cressonnière est au-dessous de la fontaine.

[croquis]

Tous les poiriers ont pris, le jardin est entièrement bêché, et il y aura outre toutes les petites semences, salades, melons, salsifis, choux de Bruxelles, choux-fleurs, carottes, oignon, tomate, aubergine, pommes de terre, petits pois, haricots, prédhommes, etc. etc. Divers.

Je fais commencer la conduite en ciment qui conduira les eaux du château à la fosse à purin. Je n'ai malheureusement de [sic] 0^m 0045 de pente p[ou]r un mètre, mais je ferai des regards rapprochés. ~~Demain~~ L'inconvénient de transporter le foin dans la nouvelle grange nous empêche de déménager nos animaux avant les foins prochains. Mon emplacement à fumier n'est du reste pas encore prêt, il m'est impossible d'avoir des maçons à n'importe quel prix.