
Ligoure du 6 au 13 juin 1869 

 

 

 Nous avons enfin eu une semaine de très beau temps ; hier soir il a fait un peu 

d’orage, mais aujourd’hui le temps est beau bien que frais. 

1° Réparations. 

a Château. Je n’ai plus au château que deux charpentiers à poste fixe pour travailler aux 

cloisons intérieures du grenier, il y en a bien pour quinze jours. Ils feront ensuite celles 

du premier, puis celles du rez-de-chaussée. – Les plafonneurs lattent et posent les 

premières couches. – J’ai eu deux tailleurs de pierre pour faire les ravalements des 

fenêtres. J’ai toujours aussi les zingueurs qui ont terminé les trois terrasses et qui 

terminent les chéneaux à mesure que les couvreurs ont fini quelque part. Voici la portion 

couverte du château, elle est marquée hachée sur le croquis. [croquis] Les couvreurs 

étaient au nombre de cinq et la semaine prochaine ils avanceront beaucoup s’ils sont 

aussi nombreux. – Je suis très content de l’ardoise qui est admirable, on peut la jeter par 

terre avec force sans qu’elle se brise.  

b Grange. Les charpentiers ont terminé les séparations des boxes des veaux et on a pavé 

toutes ces petites étables de l’appentis. Pour que cette partie de la grange soit 

entièrement achevée, il faut que je fasse passer un mortier hydraulique sur le pavage, 

que je fasse mettre des barreaux en fer p[ou]r former les égouillères des veaux et que le 

sol en terre battue soit sec. – Du reste depuis lundi nous emmagasinons tout notre foin 

dans ce nouveau bâtiment.  

c Cuisine des bestiaux. Le peu de charpentiers que me laissent les autres travaux urgents 

travaillent à la charpente de ce bâtiment, elle sera /2/ achevée à la fin de l’autre semaine 

et on pourra commencer à la monter. – Le pilier était toujours prévu, c’est lui qui me sert 

de point d’appui pour mon arbre de transmission. 

d Hangar. Je vois que tu ne saisis pas bien le plan de ce bâtiment. Voici un croquis qui 

fixera ton incertitude. 

[croquis] 

a grange 

b cuisine à bestiaux 

c porcherie 

d sole à fumier 

e g[ran]d hangar aux récoltes 

f maison 

g hangar aux charrettes, outils etc 

h menuiserie 

i bucher 

 

C’est le hangar g que j’ai transporté, il formait une partie de l’ancienne grange de 

Jeantisson et pour que les bois ne se perdent pas je les ai fait replacer de suite, le 

bâtiment est latté, il ne reste plus que les tuiles à placer. 

3° Cultures.  

Cette semaine a été entièrement occupée à la fenaison, le grand pré est entièrement 

fauché et il y a 30 voitures de rentrées, nous comptons finir mardi. – La nouvelle grange 

est déjà bien garnie. Tout le monde trouve ce nouveau mode de déchargement plus 

rapide et moins fatiguant. 



4° Divers. 

Je n’ai pas encore démoli la grange de la Jeanille ; mais je crois que je ne pourrai la 

conserver longtemps, car j’ai encore besoin de pierre pour la cave à betteraves et le mur 

du hangar aux récoltes. – Il y a ensuite tous les caniveaux, aqueducs, pavages qui en 

mangeront beaucoup. Je ne parle pas des macadams qui absorberaient toute la pierre de 

Ligoure si nous n’en avions besoin ailleurs. 

 Le temps va bien p[ou]r la récolte de grains qui s’annonce fort belle. J’ai vendu la 

récolte de l’année dernière, une centaine d’hectolitres à 20f50 prise au silo, sans 

garniture et sans garantie, payable à la St-Michel. 

 


